

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2023

г. Всеволожск

№ 343/01-03

О создании центров образования естественно-научной
и технологической направленности
«Точка роста» в 2024 году

В соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.10.2023г. № 2502-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ленинградской области»:

1. Утвердить Перечень общеобразовательных учреждений, в которых в 2024 году будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») согласно приложению 1.

2. Определить муниципальным координатором создания и функционирования Центров «Точка роста» главного специалиста Лавренчук Ирину Владимировну.

3. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») (далее – Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста» согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, в которых в 2024 году будут созданы Центры «Точка роста», обеспечить выполнение комплекса мероприятий Дорожной карты в пределах своих полномочий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию



И.П.Федоренко
И.П.Федоренко

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по образованию
от №

**Перечень общеобразовательных учреждений, в которых в 2024 году
будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование общеобразовательного учреждения
1.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровская средняя общеобразовательная школа»
2.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика И. П. Павлова»
3.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа №1»
4.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова»
5.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования»
6.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Свердловский центр образования»
7.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования имени Героя Советского Союза Петрова Василия Яковлевича»
8.	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Осельковская средняя общеобразовательная школа»

Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»			
1.	Определение перечня образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых в 2024году планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центры «Точка роста»)	Комитет по образованию	Октябрь 2023
2.	Утверждение перечня образовательных учреждений, на базе которых в 2024году будут созданы Центры «Точка роста».	Комитет по образованию	Ноябрь 2023
3.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста»	Комитет по образованию	Ноябрь 2023
4.	Утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителей Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;	Комитет по образованию	Ноябрь 2023
5.	- штатное расписание Центра «Точка роста».	Центры «Точка роста»	Ноябрь 2023
6.	Заключение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста»)	Комитет по образованию	Январь 2024
7.	Утверждение приказа о распределении финансирования	Комитет по образованию	Февраль - март 2024
8.	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников общеобразовательных учреждений,	Центры «Точка роста»	До 01.04.2024

<p>обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей;</p> <p>- план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».</p>		
Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»		
<p>9. Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>До 15 февраля 2024</p>
<p>10. Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>До 01 мая 2024</p>
<p>11. Подготовка информационной справки об общеобразовательных учреждениях, на базе которых планируется создание центра образования «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>Не позднее 15 июня 2024</p>
<p>12. Доставка и наладка оборудования для оснащения Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>До 15 июля 2024</p>
<p>13. Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>Не позднее 15 августа 2024</p>
<p>14. Оплата поставленного оборудования для Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>До 15 августа 2024</p>
<p>15. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>До 01 августа 2024</p>
<p>16. Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров «Точка роста» в соответствии с брендбуком</p>	<p>Комитет по образованию Центры «Точка роста»</p>	<p>До 01 августа 2024</p>

Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»			
17.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Комитет по образованию	По мере необходимости
18.	Подготовка информационный справки по приведению площадок Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями	Центры «Точка роста»	До 1 мая 2024
19.	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров «Точка роста» в повышении квалификации	Центры «Точка роста»	Апрель-июнь 2024
20.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями	Центры «Точка роста»	До 20.08.2024
21.	Формирование комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка» роста, Центра «IT-куб», созданных и функционирующих в рамках реализации национального проекта «Образование»	Комитет по образованию, Центры «Точка роста», центр IT-куб	Август 2024
22.	Набор детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста»	Центры «Точка роста»	До сентября 2024
23.	Открытие Центров «Точка роста»	Комитет по образованию Центры «Точка роста»	1 сентября 2024
Мониторинг результативности создания и функционирования Центров «Точка роста»			
24.	Мониторинг деятельности Центров «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Комитет по образованию	Ежеквартально Сентябрь – декабрь 2024
25.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров «Точка роста»	Комитет по образованию Центры «Точка роста»	Ежемесячно Май-август 2024
26.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет по образованию Центры «Точка роста»	Ежемесячно Май-август 2024

27.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию	Комитет по образованию Центры «Точка роста»	Декабрь 2023, далее по мере необходимости
28.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Комитет по образованию Центры «Точка роста»	01 октября 2024, далее ежеквартально